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財務委員會財務委員會財務委員會財務委員會

工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件

2000 年年年年 5 月月月月 17 日日日日

總目總目總目總目 703－建築物－建築物－建築物－建築物

教 育 － 中 學教 育 － 中 學教 育 － 中 學教 育 － 中 學

235ES－ 深 水－ 深 水－ 深 水－ 深 水 發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的 2 所 中 學所 中 學所 中 學所 中 學

教 育 － 小 學教 育 － 小 學教 育 － 小 學教 育 － 小 學

273EP－ 深 水－ 深 水－ 深 水－ 深 水 發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的 1 所 小 學所 小 學所 小 學所 小 學

請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議 ， 把 235ES 和 273EP

兩 項 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級；按 付 款 當 日 價 格 計 算，

估計費用分別為 2 億 5,370 萬元和 1 億 1,310 萬元，

用以在深水 發祥街興建兩所設有 30 間課室的中學

和一所設有 30 間課 室 的 小 學 。

問題問題問題問題

到 2 0 0 2／ 0 3 學 年 ， 我 們 便 沒 有 足 夠 中 學 應 付 增 加 的 學 額 需 求 。

此 外 ， 我 們 亦 需 要 增 建 小 學 ， 以 推 行 小 學 全 日 制 政 策 。

建議建議建議建議

2 . 建 築 署 署 長 建 議 把 兩 項 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級；按 付 款 當 日 價 格 計

算，估 計 費 用 總 額 為 3 億 6 , 6 8 0 萬 元。教 育 統 籌 局 局 長 支 持 這 項 建 議 。

這 兩 項 工 程 計 劃 如 下 －



PWSC(2000 -01 )22 第第第第 2頁頁頁頁

工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算 )

( a ) 235ES－ 深 水 發 祥 街 的 2 所 中 學 2 5 3 . 7

( b ) 273EP－ 深 水 發 祥 街 的 1 所 小 學 1 1 3 . 1

總 計 3 6 6 . 8

工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

3 . 擬 建 的 三 所 學 校 毗 鄰 而 建，有 共 同 的 界 線。這 三 所 學 校 的 校 舍 會

採 用 標 準 設 計，不 過，學 校 的 露 天 地 方 則 會 集 中 一 處，以 設 置 體 育 和

康 樂 設 施 ， 供 有 關 學 校 共 用 。 每 所 學 校 會 設 置 的 設 施 如 下 －

採 用 標 準 設 計 的 校 舍採 用 標 準 設 計 的 校 舍採 用 標 準 設 計 的 校 舍採 用 標 準 設 計 的 校 舍

235ES
(每 所 學 校每 所 學 校每 所 學 校每 所 學 校 )

273EP

( a ) 課 室 3 0 3 0

( b ) 特 別 室，包 括 一 間 電 腦 輔 助

學 習 室 和 一 間 語 言 室

1 6 6

( c ) 輔 導 教 學 室 3 4

( d ) 輔 導 活 動 ／ 面 談 室 1 1

( e ) 面 談 室 2 2

( f ) 教 員 室 2 2

( g ) 教 員 休 息 室 1 1

( h ) 學 生 活 動 中 心 1 1

( i ) 會 議 室 1 1

( j ) 圖 書 館 1 1
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235ES
(每 所 學 校每 所 學 校每 所 學 校每 所 學 校 )

273EP

( k ) 禮 堂 (禮 堂 和 禮 堂 大 樓 的 天

台 並 可 供 進 行 多 項 體 育 活

動，如 羽 毛 球、體 操 和 乒 乓

球 )

1 1

( l ) 多 用 途 場 地 1 1

( m ) 籃 球 場 3 1 2 2

( n ) 附 屬 設 施，包 括 一 部 升 降 機

和 供 殘 疾 人 士 使 用 的 設 施

有 有

共 用 設 施共 用 設 施共 用 設 施共 用 設 施

( a ) 一 個 設 有 觀 眾 看 台 的 足 球 場

( b ) 一 條 1 0 0 米 跑 道

( c ) 一 個 綠 化 小 園 地 3

4 . 三 所 學 校 均 可 達 到 為 每 名 學 生 提 供 2 平 方 米 露 天 地 方 的 預 定 目

標。擬 建 學 校 的 校 舍 平 面 圖 載 於 附 件 1，以 供 委 員 參 考。建 築 署 署 長

計 劃 在 2 0 0 0 年 1 2 月 展 開 建 造 工 程 ， 在 2 0 0 2 年 7 月 完 成 工 程 。

理由理由理由理由

235ES 號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水 發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的 2 所 中 學所 中 學所 中 學所 中 學

5 . 教 育 署 署 長 預 測 ， 到 2 0 0 2／ 0 3 學 年 ， 全 港 需 要 增 設 2 7 7 間 中 學

課 室，以 應 付 學 童 對 新 增 學 額 的 需 求。235ES 號 工 程 計 劃 共 可 提 供 6 0

間 課 室 。 我 們 計 劃 進 行 更 多 建 校 計 劃 ， 以 補 足 預 計 短 缺 的 課 室 。

                                                
1 擬建的兩所㆗學均會有兩個籃球場設於學校㆞面㆒層，㆒個設於禮堂大樓的㆝台。

2 擬建小學會有㆒個籃球場設於學校㆞面㆒層，㆒個設於禮堂大樓的㆝台。
3 綠化小園地是校舍內一個指定的地方。闢設小園地的目的，是培養學生對園藝和自

然環境的興趣。小園地會有一個溫室、一個天氣探測站和花圃。
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273EP 號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水號 工 程 計 劃 － 深 水 發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的發 祥 街 的 1 所 小 學所 小 學所 小 學所 小 學

6 . 為 了 在 2 0 0 2／ 0 3學 年 開 始 時，提 供 的 小 學 學 額 足 以 應 付 增 加 的 需

求 ， 以 及 達 到 官 立 及 資 助 類 別 學 校 6 0 %的 學 生 可 接 受 全 日 制 教 育 的 政

策 目 標 ， 教 育 署 署 長 計 劃 增 建 7 3所 小 學 ， 這 些 學 校 預 定 在 1 9 9 8年 8月

至 2 0 0 2年 8月 期 間 落 成 。 到 現 時 為 止 ， 1 9所 學 校 業 已 落 成 ， 另 有 4 6所

學 校 已 進 入 不 同 的 施 工 階 段 4。 此 外 ， 一 份 關 於 另 一 項 小 學 建 校計劃

(232EP)的文件，亦在這次會議提交委員審議 [見 PWSC(2000-01)21號文

件 ]。

7 . 深 水 區 現 有 2 2 所 官 立 及 資 助 類 別 小 學，合 共 提 供 3 9 9 間 課 室 。

教 育 署 署 長 預 測 ， 該 區 無 須 增 設 課 室 ， 以 應 付 在 2 0 0 2／ 0 3 學 年 開 始

前 增 加 的 學 額 需 求。 273EP 號 工 程 計 劃 完 成 後，區 內 現 有 的 一 所 半 日

制 小 學 將 可 轉 為 全 日 制 。

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

8 . 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 235ES 和 273EP 兩 項 工 程 計 劃 的 建

設 費 用 分 別 為 2 億 5 , 3 7 0 萬 元 和 1 億 1 , 3 1 0 萬 元 ， 其 中 1 5 0 萬 元 為 設

置 共 用 設 施 的 費 用 。 建 校 費 用 的 分 項 數 字 如 下 －

235ES 273EP

學校學校學校學校 1 學校學校學校學校 2 總額總額總額總額

百萬元百萬元百萬元百萬元

(a) 打樁工程 19.5 19.5 39.0 16.1

(b) 建築工程 59.0 58.9 117.9 49.8

(c) 屋宇裝備 17.2 16.6 33.8 14.2

(d) 渠務和外部

工程

10.9 10.9 21.8 9.9

(e) 共用設施 0.5 0.5 1.0 0.5

(f) 家具和設備 - - - 4.8

                                                
4 在 這 4 6 所 學 校 中 ， 4 1 所 學 校 獲 財 務 委 員 會 批 准 撥 款 ， 另 外 五 所 學 校 則 由 房

屋 委 員 會 撥 款 興 建 。
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235ES 273EP

學校學校學校學校 1 學校學校學校學校 2 總額總額總額總額

百萬元百萬元百萬元百萬元

(g) 應急費用 10.7 10.6 21.3 9.1

小計 117.8 117.0 234.8 104.4 (按 1999年 12月

價格計算)

(h) 價格調整

準備金

9.5 9.4 18.9 8.7

總計 127.3 126.4 253.7 113.1 (按 付 款 當 日

價格計算)

在 235ES 號 工 程 計 劃 下 興 建 的 每 所 中 學 和 在 273EP 號 工 程 計 劃 下 興

建 的 小 學 ， 建 築 面 積 分 別 為 1 2  2 3 8 平 方 米 和 1 0  7 2 7 平 方 米 。 這 些 學

校 的 建 築 費 用 單 位 價 格 分 別 載 於 附 件 2 和 附 件 3。 建 築 署 署 長 認 為 估

計 的 建 築 費 用 單 位 價 格 與 政 府 所 進 行 類 似 建 校 計 劃 的 有 關 價 格 相

若。一 所 中 學 的 標 準 建 校 費 用 與 235ES 號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較 載

於 附 件 2。另 外，一 所 設 有 3 0 間 課 室 的 小 學 的 標 準 建 校 費 用 與 273EP

號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較 則 載 於 附 件 3。

9 . 如 獲 批 准 ， 我 們 會 作 出 分 期 開 支 安 排 如 下 －

年度年度年度年度

百萬元百萬元百萬元百萬元

((((按按按按 1999 年年年年 12 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 ))))

價格調整價格調整價格調整價格調整

因數因數因數因數

百萬元百萬元百萬元百萬元

((((按付款當日按付款當日按付款當日按付款當日

價格計算價格計算價格計算價格計算 ))))

235ES 273EP 235ES 273EP

學校學校學校學校 1 學校學校學校學校 2 總額總額總額總額 學校學校學校學校 1 學校學校學校學校 2 總額總額總額總額

2000-01 3.0 3.0 6.0 2.0 1.00000 3.0 3.0 6.0 2.0

2001-02 57.5 57.2 114.7 50.5 1.04500 60.1 59.8 119.9 52.8

2002-03 47.1 47.0 94.1 40.6 1.10770 52.2 52.1 104.3 45.0

2003-04 10.2 9.8 20.0 11.3 1.17416 12.0 11.5 23.5 13.3

117.8 117.0 234.8 104.4 127.3 126.4 253.7 113.1



PWSC(2000 -01 )22 第第第第 6頁頁頁頁

1 0 . 我 們 按 政 府 對 2 0 0 0 至 2 0 0 4 年 期 間 工 資 和 建 造 價 格 趨 勢 所 作 的 最

新 預 測，制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預 算。由 於 兩 項 工 程 計 劃 的 合 約

期 不 足 2 1 個 月 ， 加 上 我 們 可 以 預 先 清 楚 界 定 工 程 範 圍 ， 出 現 不 明 確

情 況 的 機 會 甚 微 ， 故 我 們 會 以 固 定 總 價 合 約 形 式 ， 為 工 程 招 標 。

1 1 . 在 235ES 號 工 程 計 劃 下 興 建 的 學 校，由 於 會 用 以 應 付 增 加 的 學 額

需 求，故 學 校 的 家 具 和 設 備 費 用 會 由 辦 學 團 體 承 擔，估 計 每 所 學 校 在

這 方 面 需 費 9 1 0 萬 元。至 於 273EP 號 工 程 計 劃，由 於 在 擬 建 學 校 落 成

後，現 有 的 一 所 半 日 制 小 學 將 可 轉 為 全 日 制，故 學 校 的 家 具 和 設 備 費

用 會 由 政 府 承 擔。上 述 學 校 家 具 和 設 備 費 用 的 承 擔 安 排，是 按 照 既 定

做 法 而 作 出 的 。 另 外 ， 我 們 估 計 在 235ES 和 273EP 兩 項 工 程 計 劃 下

興建的學校，每所學校每年的經常開支分別為 4,020 萬元和 1,950 萬元。

共 用 設 施 不 會 引 致 每 年 有 經 常 開 支 。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 2 . 我 們 在 2 0 0 0 年 3 月 徵 詢 深 水 區 議 會 社 區 事 務 及 康 樂 文 化 委 員

會 的 意 見 。 該 委 員 會 的 委 員 均 支 持 進 行 上 述 工 程 計 劃 。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 3 . 我 們 已 為 上 述 兩 項 工 程 計 劃 進 行 初 步 環 境 檢 討，並 會 按 檢 討 結 果

實 施 所 需 的 紓 減 環 境 影 響 措 施。為 減 低 擬 建 學 校 會 受 到 的 道 路 交 通 噪

音 影 響，使 影 響 程 度 不 會 超 出《 香 港 規 劃 標 準 與 準 則 》所 建 議 的 限 度 ，

我 們 會 實 施 下 述 紓 減 環 境 影 響 措 施 －

工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號 紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施

估 計 費 用估 計 費 用估 計 費 用估 計 費 用

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1999 年年年年 12 月月月月

價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算 )

235ES
和和和和

273EP

( a ) 在 校 址 東 北 、 東 南 和 西

南 三 面 建 造 3 米 高 的 實

心 圍 牆 ；

3 . 0
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工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號工 程 計 劃 編 號 紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施紓 減 環 境 影 響 措 施

估 計 費 用估 計 費 用估 計 費 用估 計 費 用

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1999 年年年年 12 月月月月

價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算 )

235ES
(學 校 1 )

( b ) 在 課 室 大 樓 向 西 北 一 面

1 樓 至 6 樓 的 3 0 間 課 室

和 一 間 輔 導 教 學 室 ， 以

及 特 別 室 大 樓 向 東 北 和

向 東 南 兩 面 1 樓 至 6 樓

的 1 2 間 特 別 室 裝 置 隔

音 窗 ， 同 時 加 裝 空 氣 調

節 設 備 ；

4 . 2

(學 校 2 ) ( c ) 在 課 室 大 樓 向 東 南 一 面

1 樓 至 6 樓 的 3 0 間 課 室

和 一 間 輔 導 教 學 室 、 該

大 樓 向 西 南 一 面 1 樓 的

一 間 輔 導 教 學 室 ， 以 及

特 別 室 大 樓 向 東 北 一 面

1 樓 至 6 樓 的 六 間 特 別

室 裝 置 隔 音 窗 ， 同 時 加

裝 空 氣 調 節 設 備 ； 以 及

3 . 5

273EP ( d ) 在 課 室 大 樓 向 東 北 一 面

1 樓 至 6 樓 的 3 0 間 課 室

和 四 間 輔 導 教 學 室 ， 以

及 特 別 室 大 樓 向 西 北 一

面 2 樓 和 3 樓 的 兩 間 特

別 室 裝 置 隔 音 窗 ， 同 時

加 裝 空 氣 調 節 設 備 。

3 . 0

1 4 . 在 施 工 期 間，我 們 會 實 施 有 關 合 約 訂 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施，以

控 制 噪 音、塵 埃 和 工 地 流 出 的 水 所 造 成 的 滋 擾。這 些 措 施 包 括 在 進 行

高 噪 音 建 築 工 程 時，使 用 滅 音 器 或 減 音 器，豎 設 隔 音 板 或 隔 音 屏 障 ，

以 及 經 常 清 洗 工 地 和 在 工 地 灑 水 。

1 5 . 我 們 估 計 235ES 號 工 程 計 劃 下 每 所 學 校 的 興 建 工 程 均 會 產 生 約

8 5 0 立 方 米 建 築 和 拆 卸 廢 料，而 273EP 號 工 程 計 劃 則 會 產 生 7 6 0 立 方

米 廢 料，這 些 廢 料 均 會 運 往 堆 填 區 棄 置。另 外， 235ES 號 工 程 計 劃 下

每 所 學 校 的 興 建 工 程 均 會 產 生 4 0 0 立 方 米 公 眾 填 料，而 273EP 號 工 程

計 劃 則 會 產 生 3 5 0 立 方 米 填 料，這 些 填 料 均 會 運 往 公 眾 填 土 區 卸 置。
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在 工 程 計 劃 的 策 劃 和 設 計 階 段，我 們 曾 研 究 如 何 減 少 建 築 和 拆 卸 物 料

的 數 量。為 此，我 們 會 規 定 承 建 商 擬 備 廢 物 管 理 計 劃 書，提 交 建 築 署

署 長 審 批。計 劃 書 須 訂 明 適 當 的 紓 減 環 境 影 響 措 施，包 括 撥 出 地 方 供

分 揀 廢 料。我 們 會 確 保 工 地 日 常 的 運 作 符 合 認 可 的 廢 物 管 理 計 劃 書 的

規 定。我 們 亦 會 規 定 承 建 商 盡 可 能 在 有 關 工 程 計 劃 的 工 地 或 其 他 工 地

再 用 挖 掘 工 程 挖 出 的 物 料，作 為 填 料，以 盡 量 減 少 把 公 眾 填 料 運 往 公

眾 填 土 區 卸 置 。 此 外 ， 為 了 進 一 步 把 建 築 和 拆 卸 物 料 的 數 量 減 至 最

少，我 們 會 鼓 勵 承 建 商 使 用 木 材 以 外 的 物 料 搭 建 模 板 和 圍 板，以 及 進

行 其 他 臨 時 工 程。我 們 會 規 定 承 建 商 把 公 眾 填 料 與 建 築 和 拆 卸 廢 料 分

開，然 後 運 往 適 當 的 地 方 處 置。至 於 建 築 和 拆 卸 廢 料，則 在 工 地 分 類 ，

以 便 再 用 ／ 循 環 再 造。這 樣 可 減 少 廢 料 數 量。另 外，我 們 會 採 用 運 載

記 錄 制 度，監 控 公 眾 填 料 及 建 築 和 拆 卸 廢 料 的 處 置，以 確 保 填 料 和 廢

料 分 別 運 往 指 定 的 公 眾 填 土 設 施 和 堆 填 區。我 們 並 會 記 錄 建 築 和 拆 卸

物 料 的 處 置 、 再 用 和 循 環 再 造 情 況 ， 以 便 監 察 。

土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

1 6 . 興 建 上 述 三 所 學 校 均 無 須 徵 用 土 地 。

背景資料背景資料背景資料背景資料

1 7 . 我 們 在 1 9 9 9 年 9 月 把 235ES 和 273EP 兩 項 工 程 計 劃 提 升 為 乙

級 。 我 們 在 1 9 9 9 年 9 月 為 這 兩 項 工 程 計 劃 委 聘 顧 問 進 行 初 步 環 境 檢

討 和 地 形 測 量 工 作，以 及 聘 用 定 期 合 約 承 建 商 進 行 巖 土 勘 探 工 作，所

需 費 用 合 共 2 4 0 萬 元 。 這 筆 費 用 已 在 整 體 撥 款 分 目分 目分 目分 目 3100GX「 為 工 務

計 劃 丁 級 工 程 項 目 進 行 可 行 性 研 究 、 小 規 模 勘 測 工 作 及 支 付 顧 問 費 」

項 下 撥 款 支 付。顧 問 已 完 成 初 步 環 境 檢 討 和 地 形 測 量 工 作，而 定 期 合

約 承 建 商 亦 已 大 致 完 成 工 地 勘 測 工 作。建 築 署 署 長 已 制 定 有 關 工 程 計

劃 的 詳 細 設 計 ， 現 正 利 用 內 部 人 手 擬 備 招 標 文 件 。

1 8 . 我 們 估 計 在 擬 議 工 程 施 工 期 間 開 設 的 新 職 位 約 有 4 5 3 個，包 括 五

個 專 業 人 員 職 位 、 1 6 個 技 術 人 員 職 位 和 4 3 2 個 工 人 職 位 。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 統 籌 局

2 0 0 0 年 5 月
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中 學 建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與

235ES 號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較

標 準標 準標 準標 準

建 校 費 用建 校 費 用建 校 費 用建 校 費 用 * 235ES
學 校學 校學 校學 校 1 學 校學 校學 校學 校 2

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1999 年年年年 12 月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算 )

( a ) 打 樁 工 程 1 1 . 0 1 9 . 5 1 9 . 5 (見 註 A )

( b ) 建 築 工 程 5 8 . 5 5 9 . 0 5 8 . 9 (見 註 B)

( c ) 屋 宇 裝 備 1 3 . 5 1 7 . 2 1 6 . 6 (見 註 C )

( d ) 渠 務 和 外 部 工 程 1 0 . 0 1 0 . 9 1 0 . 9 (見 註 D )

( e ) 共 用 設 施 - 0 . 5 0 . 5 (見 註 E )

( f ) 應 急 費 用 9 . 3 1 0 . 7 1 0 . 6

總 計 1 0 2 . 3 1 1 7 . 8 1 1 7 . 0

( g ) 建 築 面 積 1 2  2 3 8

平 方 米

1 2  2 3 8

平 方 米

1 2  2 3 8

平 方 米

( h ) 建築費用單位價

格

{ [ ( b ) + ( c ) ] ÷ ( h ) }

每 平 方 米

5 , 8 8 3 元

每 平 方 米

6 , 2 2 7 元

每 平 方 米

6 , 1 6 9 元

* 計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項

1 . 預 計 費 用 時，是 假 設 建 校 地 點 的 土 地 狀 況 並 不 複 雜，而 且 沒 有 異

常 的 環 境 限 制。實 施 特 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施，如 安 裝 隔 音 窗 、

裝 置 空 氣 調 節 設 備 和 建 造 實 心 圍 牆，以 消 減 學 校 所 受 的 噪 音 影 響

所 需 的 費 用 ， 並 不 包 括 在 內 。

2 . 無 須 進 行 工 地 平 整 工 程 ／ 土 力 工 程，因 為 在 一 般 情 況 下，這 些 工

程 會 在 工 地 交 付 有 關 方 面 進 行 建 校 工 程 前，由 其 他 政 府 部 門 以 另

一 項 工 程 撥 款 進 行 。



PWSC(2000 -01 )22 附 件附 件附 件附 件 2 第第第第 2頁頁頁頁

3 . 打 樁 費 用 是 假 設 可 進 行 撞 擊 式 打 樁，並 根 據 把 1 3 8 枝 鋼 製 工 字 樁

打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 得 出 。 這 項 費 用 還 包 括 樁 帽 、 連 接 樑

和 測 試 的 費 用，但 處 理 填 海 土 地 填 土 所 引 致 的 負 表 面 摩 擦 力 問 題

所 需 的 費 用 ， 則 不 包 括 在 內 。

4 . 渠 務 和 外 部 工 程 費 用 是 按 工 地 面 積 為 6  9 5 0 平 方 米 的 中 學 所 需 的

費 用 計 算，而 用 作 興 建 學 校 的 工 地 大 致 平 坦，沒 有 複 雜 的 土 力 問

題 ， 亦 無 須 改 移 公 用 設 施 等 (即 一 個 新 發 展 區 工 地 )。

5 . 無 須 聘 用 顧 問 服 務 。

6 . 家 具 和 設 備 費 用 不 計 算 在 內，因 為 這 筆 費 用 通 常 是 由 辦 學 團 體 承

擔 。

7 . 作 比 較 用 途 的 標 準 建 校 費 用 須 定 期 檢 討。建 築 署 署 長 最 近 把 一 所

中 學 的 標 準 建 校 費 用 由 1 億 7 6 0 萬 元 (按 1 9 9 8 年 1 2 月 價 格 計 算 )

修 訂 為 1 億 2 3 0 萬 元 (按 1 9 9 9 年 1 2 月 價 格 計 算 )。 建 築 署 署 長 會

繼 續 定 期 檢 討 標 準 建 校 費 用，有 需 要 時 並 會 予 以 修 訂，供 日 後 的

工 程 計 劃 作 為 依 據 。

註註註註

A . 由 於 兩 所 學 校 的 打 樁 費 用 是 根 據 把 1 7 0 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均

4 0 米 的 深 度 計 算，而 不 是 根 據 一 所 標 準 中 學 的 一 般 打 樁 標 準，把

1 3 8 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 ， 打 樁 費 用 因 而 較

高。由 於 建 校 地 點 為 填 海 土 地，是 在 海 洋 沉 積 物 和 沖 積 黏 土 之 上

以 填 料 填 造，而 填 土 沉 降 會 引 致 負 表 面 摩 擦 力，減 低 樁 柱 的 承 重

力 ， 因 而 須 加 放 樁 柱 。 此 外 ， 由 於 有 關 工 地 的 巖 床 離 地 面 大 約

4 0 米 ， 故 須 把 樁 柱 打 至 平 均 4 0 米 的 深 度 。

B. 由 於 兩 所 學 校 均 須 安 裝 隔 音 窗，作 為 消 減 噪 音 措 施，建 築 費 用 因

而 較 高 。

C . 由 於 兩 所 學 校 均 須 裝 置 空 氣 調 節 設 備，作 為 消 減 噪 音 措 施，屋 宇

裝 備 費 用 因 而 較 高 。

D . 由 於 須 建 造 3 米 高 的 實 心 圍 牆，作 為 消 減 噪 音 措 施，渠 務 和 外 部

工 程 費 用 因 而 較 高 。

E . 共 用 設 施 方 面 的 費 用 為 學 校 就 一 個 設 有 觀 眾 看 台 的 足 球 場、一 個

綠 化 小 園 地 和 一 條 1 0 0 米 跑 道 的 建 造 費 所 分 攤 的 費 用 。
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小 學小 學小 學小 學 (設 有設 有設 有設 有 30 間 課 室間 課 室間 課 室間 課 室 )建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與建 校 計 劃 的 標 準 建 校 費 用 與

273EP 號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較號 工 程 計 劃 的 預 算 費 的 比 較

標 準標 準標 準標 準

建 校 費 用建 校 費 用建 校 費 用建 校 費 用 *
273EP

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1999 年年年年 12 月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算 )

( a ) 打 椿 工 程 9 . 0 1 6 . 1 (見 註 A )

( b ) 建 築 工 程 4 9 . 5 4 9 . 8 (見 註 B)

( c ) 屋 宇 裝 備 1 1 . 5 1 4 . 2 (見 註 C )

( d ) 渠 務 和 外 部 工 程 9 . 0 9 . 9 (見 註 D )

( e ) 共 用 設 施 - 0 . 5 (見 註 E )

( f ) 家 具 和 設 備 - 4 . 8 (見 註 F)

( g ) 應 急 費 用 7 . 9 9 . 1

總 計 8 6 . 9 1 0 4 . 4

( h ) 建 築 面 積 1 0  7 2 7

平 方 米

1 0  7 2 7

平 方 米

( i ) 建 築費用單位價格

{ [ ( b ) + ( c ) ] ÷ ( h ) }

每 平 方 米

5 , 6 8 7 元

每 平 方 米

5 , 9 6 6 元

* 計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 建 校 費 用 時 所 假 設 的 事 項

1 . 預 計 費 用 時，是 假 設 建 校 地 點 的 土 地 狀 況 並 不 複 雜，而 且 沒 有 異

常 的 環 境 限 制。實 施 特 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施，如 安 裝 隔 音 窗 、

裝 置 空 氣 調 節 設 備 和 建 造 實 心 圍 牆，以 消 減 學 校 所 受 的 噪 音 影 響

所 需 的 費 用 ， 並 不 包 括 在 內 。

2 . 無 須 進 行 工 地 平 整 工 程 ／ 土 力 工 程，因 為 在 一 般 情 況 下，這 些 工

程 會 在 工 地 交 付 有 關 方 面 進 行 建 校 工 程 前，由 其 他 政 府 部 門 以 另

一 項 工 程 撥 款 進 行 。

3 . 打 樁 費 用 是 假 設 可 進 行 撞 擊 式 打 樁，並 根 據 把 1 1 2 枝 鋼 製 工 字 樁

打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 得 出 。 這 項 費 用 還 包 括 樁 帽 、 連 接 樑

和 測 試 的 費 用，但 處 理 填 海 土 地 填 土 所 引 致 的 負 表 面 摩 擦 力 問 題

所 需 的 費 用 ， 則 不 包 括 在 內 。
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4 . 渠 務 和 外 部 工 程 費 用 是 按 工 地 面 積 為 6  2 0 0 平 方 米 、 設 有 3 0 間

課 室 的 標 準 小 學 所 需 的 費 用 計 算，而 用 作 興 建 學 校 的 工 地 大 致 平

坦 ， 沒 有 複 雜 的 土 力 問 題 ， 亦 無 須 改 移 公 用 設 施 等 (即 一 個 新 發

展 區 工 地 )。

5 . 無 須 聘 用 顧 問 服 務 。

6 . 家 具 和 設 備 費 用 不 計 算 在 內，因 為 這 筆 費 用 通 常 是 由 辦 學 團 體 承

擔 。

7 . 作 比 較 用 途 的 標 準 建 校 費 用 須 定 期 檢 討。建 築 署 署 長 最 近 把 一 所

小 學 的 標 準 建 校 費 用 由 9,080 萬元 (按 1998 年 12 月價格計算 )修訂為

8,690 萬元 (按 1999 年 1 2 月 價 格 計 算 )。 建 築 署 署 長 會 繼 續 定 期 檢

討 標 準 建 校 費 用，有 需 要 時 並 會 予 以 修 訂，供 日 後 的 工 程 計 劃 作

為 依 據 。

註註註註

A . 由 於 打 樁 費 用 是 根 據 把 1 5 0 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 4 0 米 的 深 度

計 算 ， 而 不 是 根 據 興 建 一 所 設 有 3 0 間 課 室 的 標 準 小 學 的 一 般 打

樁 標 準 ， 把 1 1 2 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 ， 打 樁

費 用 因 而 較 高。由 於 建 校 地 點 為 填 海 土 地，是 在 海 洋 沉 積 物 和 沖

積 黏 土 之 上 以 填 料 填 造，而 填 土 沉 降 會 引 致 負 表 面 摩 擦 力，減 低

樁 柱 的 承 重 力，因 而 須 加 放 樁 柱。此 外，由 於 有 關 工 地 的 巖 床 離

地 面 大 約 4 0 米 ， 故 須 把 樁 柱 打 至 平 均 4 0 米 的 深 度 。

B. 由 於 須 安 裝 隔 音 窗 ， 作 為 消 減 噪 音 措 施 ， 建 築 費 用 因 而 較 高 。

C . 由 於 須 裝 置 空 氣 調 節 設 備，作 為 消 減 噪 音 措 施，屋 宇 裝 備 費 用 因

而 較 高 。

D . 由 於 須 建 造 3 米 高 的 實 心 圍 牆，作 為 消 減 噪 音 措 施，並 須 闢 設 共

用 設 施 ， 渠 務 和 外 部 工 程 費 用 因 而 較 高 。

E . 共 用 設 施 方 面 的 費 用 為 學 校 就 一 個 設 有 觀 眾 看 台 的 足 球 場、一 個

綠 化 小 園 地 和 一 條 1 0 0 米 跑 道 的 建 造 費 所 攤 分 的 費 用 。

F . 由 於 擬 建 學 校 會 編 配 給 現 有 的 一 所 半 日 制 學 校 轉 辦 全 日 學 制，家

具 和 設 備 費 用 因 而 會 由 政 府 承 擔，估 計 在 這 方 面 需 費 4 8 0 萬 元。


